

Actions	Pilote	Partenaires	GT spécifique	Résultats attendus	Calendrier					Etat fin 2015	Etat fin 2016	Observations mi-parcours	Mi-parcours
					2014	2015	2016	2017	2018				
Ann 1 - Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramсар en lien avec les autres outils multilatéraux sur l'environnement													
1 Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramсар en France	MEDOU,DEB	Association Ramсар France, MNHN	GT spécifique sur travrise mise à jour circulaire Ramсар (2011) pour avis sur projets de sites Ramсар	Engagement du réseau français de sites Ramсар Suivi et Misa à jour régulière des données des sites, et supports de valorisation des sites Mise en œuvre d'une grille efficace sur l'ensemble des sites Ramсар	Désignation du 43ème site : Lacs du Grand sud en Nouvelle-Calédonie (43ème site)	Désignation du 44ème site : Marais Vernier et Vallée de la Riche maritime (Lorraine) Appropriation du nouveau site Internet du secrétariat de Ramсар des données des sites Ramсар	Désignation de 2 nouveaux sites Etat des lieux de mise à jour et définition d'une stratégie de désignation Mise à jour de la circulaire Ramсар du 24/12/2009 Mise à jour des données pour une partie des sites existants	Appareillement des données de désignation Préparation de la mise à jour de la circulaire Ramсар Réalisation d'un rapport de valorisation des sites existants Appareillement mise à niveau de la gestion sur les sites existants	Désignation de 3 sites à nouveaux sites Poursuite de la mise à jour des données des sites existants Valorisation du réseau français à la COP 13 Ramсар	2 nouveaux sites désignés sur 2014 et 2015 Travaux en cours de préparation pour mise à jour d'une stratégie de désignation de sites et de structures / des cadres et pour national pour gestion des sites	<ul style="list-style-type: none"> Peu de nouveaux sites désignés en 2016, dossiers retardés mais importance importante de plusieurs dossiers qui seront traités en 2017 Lancement des travaux de mise à jour de la circulaire Ramсар Mise en place GT spécifique et tenue de 3 réunions Enquête sur sites Ramсар, résultats classés et utilisés, synthèse réalisée et diffusée Réalisation d'une nouvelle carte des sites Ramсар français de base cartographique Démarrage des travaux de mise à jour de la circulaire Ramсар France - organisation de séminaire annuel avec notamment démarrage des fiches des sites 	<ul style="list-style-type: none"> 2016 : non retard des données de désignation et action de l'appuyer sur stratégie CESP sur volet désignation "label Ramсар" 	
1bis Lancer le nouveau Label "Site Ramсар" en France Action nouvelle mais évènement attendu compte tenu de l'absence de cadrage international	MEDOU,DEB	Expert français GEST, Association Ramсар France, (à définir)	à définir	Présentation de candidatures françaises à la COP 13		Déclaration en droit français Organisation de l'"appel à candidature", réception et choix des dossiers Transmission au secrétariat de Ramсар pour COP13		Suivi des dossiers le cas échéant	Suivi des dossiers Présentation des résultats en COP 13	Nouvelle action suite à COP12 Ramсар en cours de préparation, Bureau fermé depuis 2016	<ul style="list-style-type: none"> Peu d'avancement : retard lié à attente du cadrage international devant être proposé par le secrétariat de Ramсар. Peu 2016 cadrage international non défini mais information sur le peu de collectivités qui seront prêtes : action abandonnée 	<ul style="list-style-type: none"> Action sur avis déjà ajoutés mais suspendus dans l'attente du cadrage international 	
2 Mettre en place l'objectif 15 d'ADN de restauration de 15% d'écosystèmes dégradés en prenant en compte les milieux humides	MEDOU,DEB et DAEI	à définir	à définir	à définir		Actions en cours mais suivi non encore défini pour PMNH		Actions en cours mais suivi non encore défini pour PMNH	Actions en cours mais suivi non encore défini pour PMNH	Action non encore définie pour PMNH	<ul style="list-style-type: none"> Action qui n'a pu être précisée qu'à l'automne 2016, avec la personne compétente au sein du MEME 	<ul style="list-style-type: none"> Retard important pour définition action-éventail être définie avant fin 2016 	
3 Renforcer l'investissement de la France au Comité permanent de la Convention de Ramсар	MEDOU,DEB	Comité national pour les GEST et pour le CESP Experts français participant éventuellement aux travaux : ONEMA, MNHN, Tour du Valat...	CEP SMEH	Participation des actions engagées pour COP12 : Plan stratégique Ramсар, évaluation de GEST, renforcement des indicateurs nationaux, réflexion sur les zones humides urbanisées réflexion sur la adaptation DCE promotion d'une COP plus courte avec moins de projets de résolution.	Participation au CP47 Rapportage France pour COP12 Participation au CP1 sur projet de Plan stratégique Participation à la réunion Europe post-COP12	Participation au CP48 Participation à la COP12 Participation au CP12, COP pré et post COP Renouvellement membres CP comme auparavant Participation à atelier sur propositions européennes	Non participation au CP42	Participation au CP Travaux pour le rapportage France pour COP13 Préparation nationale COP13	Rapportage France pour COP13 Participation à la réunion Europe post-COP Participation au CP Participation à COP 12 et au pré et post CP	Actions réalisées et en cours, comme prévu	<ul style="list-style-type: none"> Peu de participation au CP 2016 faute de moyens (France membre suppléant). 	<ul style="list-style-type: none"> Moyens limités pour investissement fort sur Ramсар et décision de limiter la participation. 	
4 Poursuivre la relance de MedWet en Méditerranée	MEDOU,DEB Secrétariat MedWet	AI BMC Résolution Tour du Valat	Stratégie de MedWet	Assurer à MedWet une assise permettant au secrétariat de relancer les travaux de l'initiative réhabilitation en France, en Catalogne (Bassin de la Tour du Valat) et mise en place de nouveaux financements sur 3 ans (Initiative Fondation MAVA + subvention AI BMC) appui technique à l'initiative MedWet pour renforcer son rôle dans la préservation des milieux humides en Méditerranée et porter le projet auprès des acteurs de l'eau, de l'agriculture, de l'économie etc.	Installation en Catalogne, lacs Tour du Valat Présentation réunion coordonnée	Participation forte à la COP12 (Agenda méditerranéen) Préparation d'un projet de Cadre d'actions 216-2020 Tenue du 12ème COPIL	Organisation du 12e Comité MedWet (Paris, 7-11 février) Validation du nouveau Cadre d'actions 2016-2020 Validation des nouveaux termes de référence de l'initiative d'origine d'actions en rapport avec le projet Participation aux COPIL 2016 Financement de séminaires aux difficultés de start-up et de budget (Fin MAVA)	Mise au travail du Cadre d'actions COPIL 13e Comité (juin 2017)	Mise au travail du Cadre d'actions COPIL	Actions réalisées et en cours, comme prévu	<ul style="list-style-type: none"> Travaux à 13ème Comité à Paris, dans le cadre d'appui ont été effectués de nombreuses décisions dans le Cadre d'actions 2016-2020 13ème Comité sans solution réelle pour difficultés budgétaires et de suivi 13ème Comité sans solution réelle pour difficultés budgétaires et de suivi 	<ul style="list-style-type: none"> Fort dynamisme de MedWet depuis relance en 2014 Pratiques réalisées de travaux des moyens pour la mise en œuvre du cadre d'actions 2016-2020 	
5 Lancer un projet international Comité Ramсар / ADN sur la gestion intégrée des milieux humides et des zones en Afrique Sub-saharienne	MEDOU,DEB,PEM	UNEP, Tour du Valat, CIRAD, OMDP, Wetlands International, Berlin International, direction des PN Sud-ouest	IST	Préparer l'appel d'offre par l'UIT Mise en œuvre du projet RESOURCES : Renforcement d'Expertise au Sud de Sahara sur les Deltas et leur Utilisation Rationnelle en faveur des Communautés et de leur Environnement ; pour un gestion intégrée des bassins d'eau régénérés et des zones humides en Afrique.	Elaboration du projet Recherche des financements, financement FAO accepté	Financière montage projets FEM et FAO Etude localisée projet FEM	Démarrage projet sur financement FAO Signature convention FEM Démarrage projet sur financement FEM	Poursuite projet sur financement FEM	Poursuite projet sur financement FEM	Actions réalisées et en cours, comme prévu	<ul style="list-style-type: none"> Action se réalise comme prévu. 	<ul style="list-style-type: none"> Action en cours comme prévu. 	
Ann 2 - Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides													
6 Développer l'Observatoire national des milieux humides	DEB,PEM et FEM	AGSD/DOH, Tour du Valat, membres du ST "M" de l'ONH	IT MHI ONH	Préparation des indicateurs et définition de nouveaux indicateurs (ensemble final à l'usage - une brochure de synthèse tous les 2 ans)	12 indicateurs nationaux en ligne + brochure "Agriculture et D"	Relance des travaux après arrêt en 2014 - 2 réunions en 2015 (1700 et 2022) finalisation d'une nouvelle liste d'indicateurs proposés, pour validation 2016 Préparation du projet de 2ème brochure pour validation 2016 (évaluation de l'occupation des sols).	Validation de nouveaux indicateurs Validation de 2ème rapport et mise en ligne Développement de la communication (brochures, utilisation, pubs, vis...) et réaliser ce qui n'a pu se faire en 2015 Travaux sur nouveaux indicateurs Réalisation de la brochure liée au 1er rapport (Agri)	Poursuite des travaux sur les Indicateurs Publication du 1er rapport et brochure sur un nouveau thème (pour clore en 2016)	Retard dans les travaux suite à dérogation de la part de la DG, mais relancé en 2015 avec 2 réunions de la B	<ul style="list-style-type: none"> Finalisation et publication du rapport sur l'occupation des sols de l'occupation des sols dans les sites Ramсар + questionnaire géométrique + notes d'analyse Validation de modèle de publication Aménagement du travail sur les indicateurs mais pas de no 	<ul style="list-style-type: none"> Aménagement du rapport porté par la Tour du Valat Aménagement de la communication des indicateurs Validation de modèle de publication Aménagement du travail sur les indicateurs mais pas de no 		
7 Promouvoir une carte modifiant les milieux potentiellement humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux de zones humides	MEDOU,DEB	ANIA, AgriCampus Orléans, MEDOU,DEB	GT spécifique	Carte nationale et diffusée aux DREAL et AE	Diffusion de la carte / Références sur sites pour l'affiner	Créer avec MAAP pour entraver la cartographie "sans permis" (sans autorisation de l'Etat de l'INRA) Développer la communication (brochures, utilisation, pubs, vis...) et réaliser ce qui n'a pu se faire en 2015 Suivre l'évolution cartes MAAP, D	Se les réaliser : affiner la carte des MHI avec l'apport des données, afin de la rendre plus précise et de mieux cibler les MHI Affiner la carte au sein de l'ONH	Carte réalisée et diffusée, utile, mais nécessite de travaux complémentaires pour l'affiner	Retard sur travaux prévus, mais démarrage des réflexions pour une phase II de cette carte, afin de l'affiner et de la rendre plus "utile", notamment dans cadre d'un nouveau projet "cartographie nationale"	<ul style="list-style-type: none"> Aménagement des travaux du sous-groupe "Inventaires/Observatoire" (sections 9 et 10) En cours groupe "Cartes", qui est un enjeu majeur, mais se met en œuvre en 2017 			
8 Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides	MEDOU,CCOQ-DEB(FMA)	SEEMA - SOG - ONEMA - MNHN - BEHINA	com-OUT du CTE ESTE	Services d'une étude sur l'évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides	Révisions du CT MHI dans le cadre d'ETSE	analyse des données disponibles	rendu de l'évaluation		Travaux en cours comme prévu	Travaux en cours comme prévu	<ul style="list-style-type: none"> Objectifs et articulation avec autres travaux à définir, ce doit de la version 1.1.CE 		
9 Renforcer les inventaires de zones humides Proposition de nouveaux "thèmes" à disposition des données sur les MHI	AZ, FMA	DEAL		action à mettre en lien avec le projet "Basse à outils de suivi des MHI" (action 10)	Mise à disposition de l'outil utilisé à l'échelle des bassins (Demos) afin de promouvoir un modèle de données communes.	AE Ligne Stratégie bien associée avec le FMA, et démarrage des travaux avec d'autres AE	Cadrage de la mise à disposition des outils à l'échelle des bassins. Travaux avec le FMA, afin de développer avec différents agents de l'eau.	Les nouvelles données capitalisées sur les MHI sont conformes au référentiel SANDRE	Actions mises en œuvre et travaux en cours sur certains bassins	<ul style="list-style-type: none"> Action mise en œuvre nationale pour constituer le file la (suite) base de données de référence pour l'ensemble des bassins Travaux sur intégration dans référentiel national "cadres" SE en SHP notamment 	<ul style="list-style-type: none"> Aménagement des travaux du sous-groupe "Inventaires/Observatoire" (sections 9 et 10) 		
10 Accompagner l'élaboration d'un projet national de mutualisation d'outils en matière de suivi des milieux humides	EZIN - MEDOU,DEB(KZIN)	ANHN - ONEMA - AE	CT du projet LIFE	Indicateurs de suivi des MHI / bassins dont certains pourraient être bancarisés au niveau national (ZNE)	ancrage du projet et état des lieux des indicateurs suivis dans les bassins	coordination au niveau national du développement de nouveaux indicateurs par les bassins (homogénéisation des protocoles de suivi)	ancrage des projets de bassins	travail de réalisation d'une base nationale	intégration dans l'ONH des indicateurs de niveau national	Projet LIFE reporté mais travaux en cours au niveau national	<ul style="list-style-type: none"> Action en cours mais retardée - doit être fortement relancée en 2017 sur base nouveaux financements 	<ul style="list-style-type: none"> Action très importante, malheureusement retardée, mais programmation relancée 2017 	
11 Renforcer la séquence à Doter Réserve Compenser + BEC sur les zones humides en privilégiant l'événement puis la réduction				Relancer le dialogue sur la partie des milieux humides dans une optique d'aménagement en privilégiant l'événement et la réduction									
12a Mettre en œuvre une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides				Mettre en œuvre une compilation des parties fonctionnelles	Etude de la bibliographie scientifique Production d'un prototype Tests sur le terrain (100 sites tests) Retour terrain	Etude de la bibliographie scientifique Production d'un prototype Tests sur le terrain (100 sites tests) Retour terrain	Articles scientifiques et de vulgarisation pour la validation de la méthode Présentations dans des manifestations nationales, européennes et internationales Formation publics (sites (transvers) / Formations DCE Analyse des retours de terrain et consolidation de la méthode Réflexion sur la possibilité d'étendre le champ d'application de la méthode aux zones humides littorales Affinage sur les principes d'échelle et de méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides pour y intégrer le dimensionnement des mesures compensatoires Synthèse des connaissances sur la restauration/évaluation des zones humides (proposition d'échelles des milieux, faisabilité, succès/échec...)	Articles scientifiques et de vulgarisation pour la validation de la méthode Présentations dans des manifestations nationales, européennes et internationales Formation publics (sites (transvers) / Formations DCE Analyse des retours de terrain et consolidation de la méthode Réflexion élargie sur des indicateurs pour les zones humides littorales Affinage des champs d'application de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides avec la dimensionnement des mesures compensatoires Synthèse des connaissances sur la restauration/évaluation des zones humides (proposition d'échelles des milieux, faisabilité, succès/échec...)	Aménagement comme prévu : tests réalisés et rédaction avec le retour des bassins dans version (interim) et début des formations	<ul style="list-style-type: none"> Aménagement comme prévu : Méthode publiée (avec limites mais qui seront levées dans version (interim) et début des formations 	<ul style="list-style-type: none"> Action réalisée, formations en cours et mise à jour en cours d'achèvement 		

Actions	Pilote	Partenaires	GT spécifique	Résultats attendus	Calendrier				Etat fin 2015	Etat fin 2016	Observations mi-parcours	Mi-parcours	
					2014	2015	2016	2017					2018
42	MOM / MEDDE	Membre du comité national IFRECOR	GT1 spécifique IFRECOR (Initiative française pour les récifs coralliens)	Soit indiquent une méthode standardisée d'évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés	Par territoire, étude détaillée + synthèse élargie sur l'état des services rendus. Soit méthodologique sur méthode d'estimation des services rendus. Soit synthèse globale CM sur services rendus	Publication de l'étude, de la synthèse élargie, du guide méthodologique et de la synthèse globale	action terminée ou suites à définir ?	action terminée ou suites à définir ?	Action en cours, sera finalisée en 2016 comme prévu	Action terminée, rapport publié	Action réalisée		
43	Conservatoire du littoral	MEDDE - MOM BEAL - comités territoriaux - CNF - SPMN, ATEN		Affectation au CELUL de 11 000 ha de mangroves pour atteindre le chiffre de 51 000 ha au total	Examen des Conseils de mangroves en CA Affectation de : 1 000 ha Guyane 540 ha Martinique 300 Mayotte	Affectation de : 1 000 ha Guyane 540 ha Martinique 300 Mayotte	action terminée ou suites à définir ?	action terminée ou suites à définir ?	Action en cours, sera finalisée en 2016	Action finalisée	Action finalisée, et va encore se renforcer		
44	Conservatoire du littoral	DNEMA, MEDDE, DEL, IFRECOR, OC, BMNH, ATEN	Conseils Régie et CA CELUL, Groupement Mangroves IFRECOR	Préparation du Plan relatif "Mangroves et ZH CM" validé en 2012 Préparation de réseau interrégional d'observation des mangroves : constitution d'un réseau d'acteurs, mutualisation des informations Réalisation d'actions de PR : sensibilisation réseaux d'échanges, mutualisation des connaissances, bonnes pratiques, savoir-faire Action spécifique sur mangroves : cartographie harmonisée et mise en place d'indicateurs	Mise en place réseau Convention des acteurs et mise en ligne base documentaire Publication d'un guide méthodologique de cartographie en novembre 2015	Prévoir pour chaque territoire les mangroves "naturelles", ainsi que les modalités de suivi des surfaces de mangroves sous leur influence Organisation d'un séminaire sur les mangroves en France Animation d'un atelier au Congrès Mondial de la Nature	Elaborer la fiche Indicateur et la publier sur le site de DNEM, après les validations des différents acteurs concernés	à préciser	Action en cours, PR validé, mais préventive non acquies, à définir en 2016	Action avancée, changement de portage du PR décidé et préparé, convention CELUL/UMCN en cours	réseau réalisé, réseau en cours et "matériaux", changement de portage mis en œuvre fin 2016		
45	MOM / MEDDE	Membre du comité national IFRECOR	GT1 spécifique IFRECOR (Initiative française pour les récifs coralliens)	Développement et mise en œuvre de l'observatoire	Interventions sur le carbone bleu à la COP 21	à préciser	à préciser	à préciser	Action relatif à préciser	Action déclinée dans le cadre du 4 th Plan d'action national de IFRECOR 2014-2020 validé en Comité national au printemps 2016.	Action déclinée dans le cadre du 4 th Plan d'action national de IFRECOR 2014-2020 validé en Comité national au printemps 2016.		
Ann 3 : Suivi des zones littorales et des mangroves des milieux humides sur le littoral et les estuaires													
46	Drama	MEDM, CR Langueadoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, LIGSOM, Association MIMA, CELUL, IFRECOR, MEDDE, ATEN, SM, Rempy Littoraux, CN Langueadoc-Roussillon, SMA concense et gestion de la Camargue Gardoise, Compagnons de Margotier.	CDP1 spécifique	Organisation d'un colloque national	Organisation d'un colloque national	Recherche d'expositions Finalisation du programme Présentation du colloque 24-25 mars à Montpellier et mise à disposition des présentations Recherche de présentateurs (présentations, vidéo, organisation événementielle) Prise de contact avec les intervenants Pré-programme (site web d'inscription - diffusion réseaux)	Mise en place d'un comité de pilotage (objectifs, programme et identification d'intervenants) Recherche de présentateurs (présentations, vidéo, organisation événementielle) Prise de contact avec les intervenants Pré-programme (site web d'inscription - diffusion réseaux)	Mise en œuvre d'un certain nombre d'actions du projet commun sur les 3 façades littorales métropolitaines	Mise en œuvre d'un certain nombre d'actions du projet commun sur les 3 façades littorales métropolitaines Bilan sur la réalisation d'un colloque sur le sujet en 2015	Travaux de préparation pour tenue du colloque en 2016	Tenue en mars du colloque "La continuité écologique dans les zones humides littorales : en enjeu local, national et européen" et actes en cours	Action réalisée, actes en cours	
47	CELUL	Agenec de l'eau, collectivités, ...	réseau	Maintenir le réseau d'acquisition des milieux humides par le Conservatoire de l'Empire littoral et des mangroves littorales (Objet de son sergent)	100 ha acquis, soit 10% du total Réalisation de 100 « Aires servies » - Les zones humides littorales Publication d'un Guide des zones humides - des écosystèmes utiles pour les territoires -	1 247 ha acquis, soit 40% du total	à remplir (objectif CDP)	à remplir (objectif CDP)	Action en cours, objectifs faits atteints	Action en cours, objectifs faits atteints	Action en cours comme prévu		
48a	CEB-UM	Genève, CELUL, IFRECOR, UMN, RMA, Mémoires de l'eau, ONEMA, ODPM, DDTM, CDDO.	GT 1 ou du Comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte Comité scientifique de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte	Elaboration de doctrines sur la dé-pollution Organisation de journées d'échanges Appel à projets	en attente	Retour sur les démarches mises en place et les actions réalisées dans le cadre de l'appel à projets + actualisation Suivi PAI Lancement d'un appel à projets Appel à idées Appel	Mise en œuvre de l'appel à projet Appel à idées	Mise en œuvre de l'appel à projet Appel à idées	à préciser	35 000 ha de mangroves protégées Organisation d'une journée de restitution de l'appel à idées + récapitulatif de l'état de l'état de l'Etat - 20 projets ont été déposés Bilan de l'appel à projets + actualisation + rapport pour début 2017 - Poursuite de l'accompagnement des territoires engagés dans l'appel à candidature + Bénéficiaires retenus dans le cadre du GT CM pour une meilleure prise en compte des risques naturels dans les démarches de gestion des risques inondation et submersion marine	Action en cours comme prévu		
48b	RMA	CEL, CELUL, ...	à compléter	Elaboration de doctrines sur la dé-pollution Organisation de journées d'échanges Appel à projets	Approche cartographique globale Approche cartographique détaillée Cartographie de projets en France Approche méthodologique / grilles multicritères	Approche cartographique détaillée Constitution base de données géographiques pour les sites potentiels Approche sociologique Partenariat et étude commune avec des maîtres d'ouvrage locaux (sites potentiels)	Constitution base de données géographiques pour les sites potentiels Approche sociologique Partenariat et étude commune avec des maîtres d'ouvrage locaux (sites potentiels)	Approche sociologique Construire un outil (à préciser : colloque, guide, prospectif, ...)	Action en cours, comme prévu		Méthodologie en place mais à affiner sur des sites pilotes. Cartographie détaillée des ZHI du littoral (ZHI qualitatifs, DZHI de restauration / mutation développés mais doit être alimenté par les données de sites pilotes à valider - Site de l'Ardoise (Adagou), marais de Pompa (ou marais du lieu), marais de Penval, ...). Bilan sur les ZHI des contrats littoraux littoraux. Analyse cartographique réalisée. Reste à réaliser une analyse cartographique (les et d'évaluer une hiérarchie des sites sur les 4 grandes façades de littoral de performance (C.D.)).		
49	RMA	OSISAM-ISTEA, Drama, PREDI Lagunes méditerranéennes	CDP1 spécifique	Préserver les populations piscicoles - mise en œuvre du plan national anguille Quantification / caractérisation des habitats propices à l'anguille sur les marais atlantiques, Manche et nord de l'estimation de la population d'anguille par extrapolation	Apport d'éléments dans le rapportage "angouilles" 2014 - séminaire des lieux de RMA - action PNMH "46" - colloque en octobre (Montpellier) sur la COP 12 2015	Poursuite des informations et mises en réseau colloque le 2 et 3 Mars à Montpellier Validation d'une stratégie partagée Averant des initiatives d'amélioration de l'accessibilité Averant des initiatives de recherche action Montage de projet	Inventaires des initiatives de recherche action Mise en réseau d'actions de recherche	Mise au point et transfert d'une méthode de caractérisation des espèces de marais Averant de cartographie du potentiel piscicole à l'échelle nationale	Travaux en cours comme prévu, élaboration en cours d'un plan de financement	Action définie, non déclinée dans l'attente d'un plan de financement	Action déclinée mais en attente de finalisation du plan de financement		
Ann 3 : Milieu faire connaître les milieux humides et les services qu'ils rendent													
50	DNEMA, SPMN	CEB-UM, ATEN	GT1 CESP	Bilan factuel et analyse de la CESP 2012-2014, Nouvel CESP 2016-2020, liens avec les autres actions du PNMH et avec l'évaluation internationale.	Désignation des relais GH CESP au sein des autres GT 1 ^{er} Engagement du GH CESP Préparer les propositions françaises et participer à la COP 12 de Ramon à Paris (du 10 au 14 Juin) en Juin 2015 Bilan factuel et analyse de la CESP de 2012-2014 Accompagnement CESP des actions des autres GT Préparer les zones humides au sein des solutions nature à la COP 21 (Paris) en décembre 2015	Analyse du CESP et des dispositifs de CESP de 2012-2014 Elaboration d'un second dispositif de CESP 2016-2020 Accompagnement CESP des actions des autres GT Participation à la COM 12 de Malindi à Paris en février 2016	Mise en application des actions du nouveau dispositif de CESP Accompagnement CESP des actions des autres GT Préparer les propositions françaises et participer à la COP 12 de Ramon à Qatar en 2016	Mise en application des actions du nouveau dispositif de CESP Accompagnement CESP des actions des autres GT Préparer les propositions françaises et participer à la COP 12 de Ramon à Qatar en 2016	GT1 CESP et relais dans les autres GT1 constitués Plan en finalisation Participation à COP Ramon 2015 et COP21 ONUCC effective Élaboration de l'accompagnement des autres GT	Bilan factuel du réseau finalisé Rapport réseau CESP 2016 Travaux en cours pour l'élaboration du nouveau dispositif de CESP, mais ne pourra être finalisé qu'en 2017	Action réalisée mais en cours - bilan factuel réalisé et évaluation en cours (attendu pour le prochain programme) En conséquence, avant des travaux de diffusion de prochains programmes, tous les éléments déjà déclinés.		
51	Rempy France	DNEMA, Tour du Valat	GT ONM-MH	- Valoriser les milieux humides et le label Rempy. - Créer un indicateur de l'évolution de la fréquentation touristique dans les sites Rempy. - Concevoir et animer un réseau national de coordinateurs de "centres d'accueil pour les milieux humides". - Favoriser les échanges et valoriser les savoirs éducatifs et culturels de notre pays.	Poursuite du recensement et intégration des CEZH au portail national sur les zones humides. Lancement de la dynamique du réseau des CEZH autour de la valorisation des milieux humides	Lancement de la dynamique du réseau des CEZH autour de la valorisation des milieux humides	à compléter	à compléter	indicateur de fréquentation préparé Recensement des CEZH effectué (avec non exhaustif)	indicateur à finaliser	Action en cours comme prévu		
52	Rempy France	PREDI, LPO, SPMN, DNEMA, YCEN, INP, Agence de l'eau, UMCNH, RSE de la nature	CDP1 JMDH	- Faire partager au plus grand nombre la richesse des milieux humides. - Mettre en place des animations nationales (ou locales), recherches de nouveaux partenariats avec les acteurs de nos territoires et les sites de réseaux. - Assurer une communication de plus grande ampleur. - Attirer de nouveaux publics.	à compléter	à compléter	à compléter	à compléter	511 animations JMDH en 2015 Préparation de la JMDH 2016	525 animations JMDH en 2016 47 partenariats régionaux, départementaux et internationaux Préparation de la JMDH 2017	Action vive dynamique		