

PLAN NATIONAL D'ACTION MILIEUX HUMIDES 2014-2018

SYNTHESE DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS AU 31/12/2017

34	Actions réalisées ou en cours comme prévu ou bien démarrées après retard
12	Actions en cours mais retardées ou rencontrant des difficultés / limites
4	Actions fortement retardées ou non spécifiées pour MH
2	Actions non démarrées ou suspendues
2	Actions nouvelles proposées

	Actions	Pilote	Observations 2017	Fin 2016 (pour mémoire)	Fin 2017
	Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement				
1	Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en France	MEDDE/DEB	Année exceptionnelle en termes de désignations, et forte mobilisation sur les données des sites		
1bis	Lancer le nouveau Label "Ville Ramsar" en France	MEDDE/DEB	Action lancée et très avancée		
2	Mettre en place l'objectif 15 d'Aichi de restauration de 15% d'écosystèmes dégradés en prenant en compte les milieux humides	MEDDE/DEB et DAEI	Retard important pris pour définition action - même si l'objectif 15 lui-même est bien lancé, mais il reste donc à assurer un suivi spécifique pour les MH		
3	Renforcer l'investissement de la France au Comité permanent de la Convention de Ramsar	MEDDE/DEB	Moyens limités pour investissement fort sur Ramsar et décision de limiter la participation encore en 2017.		
4	Poursuivre la relance de Medwet en Méditerranée	MEDDE/DEB Secrétariat MedWet	MedWet en difficultés par manque de moyens, les travaux se poursuivent pour redéfinir son cadre d'actions et pour que l'Initiative soit fortement portée par les parties contractantes		
5	Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion intégrée des milieux humides et des oiseaux en Afrique Subsaharienne	MEDDE/DEB/PEM	Action avancée comme prévu.		
	Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides				
6	Développer l'Observatoire national des milieux humides	DEB-EN4 et PEM4	Avancement comme prévu ; relance d'un travail sur les indicateurs à partir de 2018 (analyse critique etc.)		
7	Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux de zones humides	MEDDE/DEB	Avancement des travaux du sous-groupe "Inventaires/Suivis" (actions 9 et 10) Un sous-groupe "Carto", qui est un enjeu majeur, devait se mettre en place en 2017 mais n'a pas pu. Toujours jugée utile, action reportée sur 2018, avec relance des échanges avec l'INRA pour définir les travaux		
8	Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides	MEDDE/CGDD - DEB(PEM4)	Livraison de l'évaluation par le CGDD comme prévu Il reste toutefois à définir les modalités d'une mise en œuvre au bénéfice réel des MH, au-delà du seul rendu des produits		
9	Bancariser les inventaires de zones humides Proposition de nouveau libellé : "Mettre à disposition les données sur les MH"	AE, FMA	L'ensemble des agences de l'eau sont désormais intéressées pour faire verser les inventaires de leur bassin dans le système Gwern, et les travaux devraient se poursuivre à bon rythme en 2018		
10	Accompagner l'élaboration d'un projet national de mutualisation d'outils en matière de suivi des milieux humides	FCEN - MEDDE/DEB(EN4)	Action retardée mais qui est relancée pour 2018		
11	Renforcer la séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC) sur les zones humides en privilégiant l'évitement puis la réduction				
11a	Réaliser une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides		Action réalisée, et en cours de déploiement V2 prévue en 2019		
11b	Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides		Action difficile à définir : nombreuses prises en compte dans Plans d'actions mais difficulté pour opérer un suivi spécifique sur MH		
11c	Poursuivre l'expérimentation sur la séquence ERC en zone humide		Action en cours comme prévu		
12	Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides	CGDD-DRI	L'action doit sans doute être réorientée car la valorisation des résultats de l'inventaire du MNHN relève plus de l'AFB que du CGDD		
	Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides				
13	Mettre en œuvre les programmes de mesure des SDAGE visant à préserver et restaurer les fonctions des milieux humides, utiles à la qualité des masses d'eau	AE	Action en cours mais reste à définir un meilleur suivi au titre du PNAMEH		
14	Mettre en œuvre les plans d'action des SRCE/SAR en matière de [préservation et de] restauration des milieux humides.		Difficultés à repérer les MH dans SRCE car peuvent être compris dans différentes sous-trames et cartos très hétérogènes		
15	Mettre en place des projets « LIFE » à l'instar du projet « Tourbières du massif jurassien franc-comtois »	CEN Franche-Comté	Action de référence en cours, autres actions en cours également, mais reste à définir un meilleur suivi au titre du PNAMEH		
16	Renforcer la prise en compte des milieux humides dans la gouvernance de la biodiversité dans les outre-mer	DEB-PEM	Action restant à définir en termes de suivi PNAMEH		
17	Renforcer la prise en compte des milieux humides par les Plans grands fleuves	AE - AFEPTB - collectivités (départements, régions)	Action restant à définir en termes de suivi PNAMEH		
	Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l'espace				
	Axe 4.1 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les politiques agricoles				
18	Améliorer la formation des agriculteurs sur l'agriculture et l'élevage en milieu humide	MAAF - repris par AFB / SCOPELA	Action redéfinie et lancée en 2017 / Etude SCOPELA en vue de capitaliser les expériences du réseau Pâtur'Ajust: 18/01/2018: groupe de travail sur le sujet 17/05/2018: journée de restitution des travaux		
19	Valoriser les expériences positives en matière d'élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu humide	APCA	Poursuite et redynamisation de l'action		
20	Monter une étude sur la valeur fourragère et l'appétence des prairies humides	INRA	Action redéfinie et lancée en 2017 sur la base d'un partenariat entre INRA et SCOPELA, pour lancement mi-2018		
21	Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide	SNGTV / VET'EL	Action en cours comme prévu.		
22	Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d'élevage en milieu humide	Institut de l'Elevage - abandon	Action stoppée, à relancer avec autres porteurs, en recherche d'un plan de financement. Piste à explorer: relance de cette étude par un appel à projet?		
23	Mettre en place des outils financiers pour développer l'agro-écologie dans les milieux humides et suivre leur mise en œuvre	MAAF	Action en cours mais à approfondir, sans doute dans le cadre de la mise en œuvre du rapport sur l'élevage en MH		
24	Promouvoir des formes d'élevage collectives	MAAF	Action en cours. Suivi / information à renforcer.		
25	Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage en milieu humide et sur son avenir	PNR Caps & Marais d'Opale / CA du Pays de Saint Omer	Action en cours. Perspective : réponse à un appel à projets "Interreg"		
XX	Développer le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries en milieux humides	FPNRF / APCA	Action bien lancée, avec en 2018 la poursuite de l'engagement		
	Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace				
26	Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de prévention des inondations	MEDDE/DEB-DGPR - mise en œuvre CEREMA	Action très avancée : guide réalisé, et fiches "élus" et communication prévues sur 2018		
27	Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de protection des captages d'alimentation en eau potable (AEP)	MEDDE/DEB(GR1) - mise en œuvre CEREMA	Action retardée, et avec besoin de redéfinition, mais démarre réellement en 2018		

	Actions	Pilote	Observations 2017	Fin 2016 (pour mémoire)	Fin 2017
28	Recenser, structurer et valoriser les expériences de mise en synergie de la gestion des milieux humides et de la prévention du risque d'inondation ou de submersion marine	AFEPTB	Action retardée mais désormais en cours, avec restitution prévue lors d'un colloque en mai 2018		
29	Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant Action étendue pour colloques suivants	ONEMA	Action finalisée Suites et compléments : Un numéro de « Comprendre pour agir » doit paraître en 2018		
30	Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE Nouvel intitulé proposé : Améliorer la connaissance et la prise en compte des liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE	MEDDE/DEB(GR1) - ONEMA	Action retardée, et qui nécessitait une redéfinition, mais démarre réellement et fortement en 2018		
31	Promouvoir la contribution des fédérations de chasseurs et de leur réseau de sociétés locales de chasse à la conservation des milieux humides	Fédération nationale des chasseurs	Actions en cours et rapportées dans le cadre du PNMH		
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides					
Axe 5.1 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée					
32	Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieu urbanisés »	MEDDE/DEB&DHUP mise en oeuvre : Cerema	RAS		
33	Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides	DEB/DHUP mise en oeuvre : Cerema	Travaux préparatoires engagés en vue de la réalisation d'une base ou "banque" de données et de REX sur MH et urbanisme (par pour créer un nouveau site pour s'insérer dans les sites existants)		
34	Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation »	DEB/DHUP appui : Cerema	Action retardée mais en cours de réalisation, avec proclamation des lauréats prévue pour le 2/02/2018, et remise des prix vers fin février		
35	Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation »	DEB/DHUP mise en oeuvre : Cerema	Autres fiches envisagées pour valoriser les actions 36 et 38		
36	Prévenir les conflits d'usages sur les milieux humides en zones urbaine et périurbaine	MEDDE/CGDD&DEB mise en oeuvre: Cerema	Développement d'une approche opérationnelle sur la 2e période du Plan.		
37	Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier	DHUP	La finalisation de la démarche est subordonnée à une prochaine actualisation du référentiel EcoQuartier.		
38	Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU Intercommunaux (PLUI)	DHUP	Illustrations des documents avec des cas concrets		
Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides dans les outre-mer					
39	Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des conventions « Mers régionales »	MEDDE/DEB-CI	Fiche action rédigée, actioins en cours, mais suivi spécifique aux MH reste à définir pour PNMAMH		
40	Poursuivre l'acquisition et l'amélioration des connaissances sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) ACTION QUI SE DECLINE AVEC ACTIONS 41 ET 42	MOM / MEDDE	Travaux IFRECOR en cours, comme prévu		
41	Evaluer l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés de l'outre-mer français	MOM / MEDDE	Action réalisée		
42	Mener une évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)	MOM / MEDDE	Action réalisée		
43	Placer le tiers des mangroves des outre-mer français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 000 ha)	Conservatoire du littoral	Action finalisée, mais renforcement poursuivi par le Conservatoire et le Pôle-relais		
44	Consolider le pôle relais « mangroves et zones humides outre-mer » et pérenniser le réseau interrégional d'observation des mangroves	Conservatoire du littoral	Objectif atteint: Pôle-relais bien établi et se déploie de plus en plus dans les Outre-mer tropicaux français		
45	Développer un observatoire des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)	MOM / MEDDE	Action poursuivie dans le cadre du 4e Programme d'action Ifrecor 2016-2020, à mettre en oeuvre		
Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides sur le littoral et les estuaires					
46	Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le fonctionnement des milieux littoraux et estuariens Lien avec action 49	Onema	Action réalisée, suites en cours		
47	Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides littoraux et estuariens	CELRL	Action en cours comme prévu		
48a	Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte - Partie DEB	DEB-LM	Action en cours comme prévu		
48b	Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte - Partie FMA	FMA	Action en cours comme prévu		
49	Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l'accueil des populations piscicoles comme l'anguille européenne Lien avec action 46	FMA	Inventaires à poursuivre en 2018 selon financements (Atlantique + Méditerranée)		
Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et les services qu'ils rendent					
50	Achever la mise en œuvre du dispositif de communication- formation- sensibilisation (2012 - 2014), l'évaluer et donner une suite à cette première étape	ONEMA, SNPN	Bilan réalisé, mais définition d'une nouvelle stratégie retardée en raison notamment de l'attente du rapport CGEDD. Cependant les travaux ont démarré et devraient aboutir en 2018.		
51	Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se basant sur les sites Ramsar	Ramsar France	Action en cours comme prévu		
52	Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides	Ramsar France	Action très dynamique		