

PLAN NATIONAL D'ACTION MILIEUX HUMIDES 2014-2018

SYNTHESE DE L'AVANCEMENT DES ACTIONS AU 31/12/2016

24	Actions réalisées ou en cours comme prévu
12	Actions en cours mais retardées ou rencontrant des difficultés / limites
12	Actions fortement retardées
4	Actions non démarrées ou suspendues
3	Actions nouvelles proposées

	Actions	Pilote	Observations mi-parcours	Mi-parcours
	Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords multilatéraux sur l'environnement			
	1 Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en France	MEDDE/DEB	RAS si non retard des dossiers de désignation et besoin de s'appuyer sur stratégie CESP sur volet valorisation "label Ramsar"	
1bis	Lancer le nouveau Label "Ville Ramsar" en France <i>Action nouvelle mais finalement suspendue compte tenu de l'absence de cadrage international</i>	MEDDE/DEB	Action qui avait été ajoutée mais suspendue dans l'attente du cadrage international	
2	Mettre en place l'objectif 15 d'Aichi de restauration de 15% d'écosystèmes dégradés en prenant en compte les milieux humides	MEDDE/DEB et DAEI	Retard important pris pour définition action - devrait être définie avant fin 2016	
3	Renforcer l'investissement de la France au Comité permanent de la Convention de Ramsar	MEDDE/DEB	Moyens limités pour investissement fort sur Ramsar et décision de limiter la participation.	
4	Poursuivre la relance de Medwet en Méditerranée	MEDDE/DEB Secrétariat MedWet	Fort dynamisme de MedWet depuis relance en 2014 ; toutefois nécessité de trouver des moyens pour sa mise en œuvre du cadre d'actions 2016-2030	
5	Lancer un projet international conjoint Ramsar / AEWA sur la gestion intégrée des milieux humides et des oiseaux en Afrique Subsaharienne	MEDDE/DEB/PEM	Action en cours comme prévu.	
	Axe 2 : Développer la connaissance et des outils stratégiques pour gérer les milieux humides			
6	Développer l'Observatoire national des milieux humides	DEB-EN4 et PEM4	Avancement du rapport porté par la Tour du Valat mais peu d'avancement sur les indicateurs - nécessité de redéfinir objectifs et modalités de portage de la RT	
7	Promouvoir une carte modélisant les milieux potentiellement humides à l'échelle nationale, articulée à la réalisation d'inventaires locaux de zones humides	MEDDE/DEB	Avancement des travaux du sous-groupe "Inventaires/Suivis" (actions 9 et 10) Un sous-groupe "Carto", qui est un enjeu majeur, doit se mettre en place en 2017	
8	Réaliser une évaluation des services rendus par les écosystèmes aquatiques et humides	MEDDE/CGDD - DEB(PEM4)	Livraison de l'évaluation par le CGDD comme prévu Objectifs et articulation avec autres travaux à définir, au-delà de la livraison à l'UE	
9	Bancariser les inventaires de zones humides <i>Proposition de nouveau libellé : "Mettre à disposition les données sur les MH"</i>	AE, FMA	Avancement des travaux du sous-groupe "Inventaires/Suivis" (actions 9 et 10)	
10	Accompagner l'élaboration d'un projet national de mutualisation d'outils en matière de suivi des milieux humides	FCEN - MEDDE/DEB(EN4)	Action très importante, malheureusement retardée, mais programmation relance 2017	
11	Renforcer la séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC) sur les zones humides en privilégiant l'évitement puis la réduction			
11a	Réaliser une méthode d'évaluation rapide des fonctions des zones humides		Action réalisée, formations en cours et mises à jour à venir ultérieurement	
11b	Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides		Définition action pour PNAMH en 2017	
11c	Poursuivre l'expérimentation sur la séquence ERC en zone humide		Action en cours comme prévu	
12	Développer la valorisation des résultats de projets de recherche sur les milieux humides	CGDD-DRI	Action qui a démarré tardivement et est en cours de définition	
	Axe 3 : Développer des plans territoriaux de préservation et de restauration des zones humides			
13	Mettre en œuvre les programmes de mesure des SDAGE visant à préserver et restaurer les fonctions des milieux humides, utiles à la qualité des masses d'eau	AE	Action en cours mais reste à définir un meilleur suivi au titre du PNAMH	
14	Mettre en œuvre les plans d'action des SRCE/SAR en matière de [préservation et de] restauration des milieux humides.		Difficultés à repérer les MH dans SRCE car peuvent être compris dans différents sous-trames et cartos très hétérogènes	
15	Mettre en place des projets « LIFE » à l'instar du projet « Tourbières du massif jurassien franc-comtois »	CEN Franche-Comté	Action de référence en cours, autres actions en cours également, mais reste à définir un meilleur suivi au titre du PNAMH	
16	Renforcer la prise en compte des milieux humides dans la gouvernance de la biodiversité dans les outre-mer	DEB-PEM	Action restant à définir en termes de suivi PNAMH	
17	Renforcer la prise en compte des milieux humides par les Plans grands fleuves	AE - AFEPTB - collectivités (départements, régions)	Action restant à définir en termes de suivi PNAMH	
	Axe 4 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques de gestion de l'espace			
	Axe 4.1 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les politiques agricoles			
18	Améliorer la formation des agriculteurs sur l'agriculture et l'élevage en milieu humide	MAAF et ?	Action non démarrée : à redéfinir	
19	Valoriser les expériences positives en matière d'élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu humide	APCA	Reprise de l'animation du réseau des porteurs de projets agricoles en milieux humides, ouverture aux acteurs et partenaires intéressés, lancement de la phase de valorisation et diffusion des résultats	
20	Monter une étude sur la valeur fourragère et l'appétence des prairies humides	INRA	Définition de l'action à finaliser, relance en 2017.	
21	Améliorer la gestion sanitaire des troupeaux en milieu humide	SNGTV / VET'EL	Action en cours comme prévu.	
22	Monter une étude sur la viabilité et la pérennité des systèmes d'élevage en milieu humide	Institut de l'Elevage	Action stoppée, à relancer avec autres porteurs, en recherche d'un plan de financement.	
23	Mettre en place des outils financiers pour développer l'agro-écologie dans les milieux humides et suivre leur mise en œuvre	MAAF	Action en cours pour les contractualisations (durera toute la période de programmation du FEADER), mais pas encore de données précises disponibles	
23bis	Mettre en place des outils financiers pour développer l'agro-écologie dans les milieux humides et suivre leur mise en œuvre	MAAF (non prévu dans le PNMH)	Action en cours	
24	Promouvoir des formes d'élevage collectives	MAAF	Action en cours. Appels à projets annuels. Remontées des données régionales au fil de l'eau. Suivi / information à renforcer.	
25	Lancer une réflexion nationale sur le maraîchage en milieu humide et sur son avenir	PNR Caps & Marais d'Opale / CA du Pays de Saint Omer	Réalisation et la diffusion d'un mémoire sur les services écosystémiques rendus Perspective : réponse à un appel à projets "Interreg"	
XX	Développer le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries en milieux humides	FPNRF / APCA ?	Nouvelle action lancée fin 2016	
	Axe 4.2 : Renforcer la prise en compte des milieux humides dans les autres politiques publiques de gestion de l'espace			
26	Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de prévention des inondations	MEDDE/DEB-DGPR - mise en œuvre CEREMA	Action retardée mais quasiment finalisée	
27	Réaliser un guide de prise en compte des milieux humides dans une approche intégrée de protection des captages d'alimentation en eau potable (AEP)	MEDDE/DEB(GR1) - mise en œuvre CEREMA	Action fortement retardée mais prévue sur 2017-2018	
28	Recenser, structurer et valoriser les expériences de mise en synergie de la gestion des milieux humides et de la prévention du risque d'inondation ou de submersion marine	AFEPTB	Action retardée mais désormais en cours	
29	Organiser un colloque national sur les connaissances et la gestion des têtes de bassin versant <i>Action étendue pour colloques suivants</i>	ONEMA	Action finalisée Suites et compléments en cours de définition	
30	Réaliser un guide sur les liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE <i>Nouvel intitulé proposé : Améliorer la connaissance et la prise en compte des liens entre milieux humides et eaux souterraines dans le cadre de la DCE (pas</i>	MEDDE/DEB(GR1) - ONEMA	Action fortement retardée, démarre fin 2016 et doit être redéfinie pour répondre aux besoins	
31	Promouvoir la contribution des fédérations de chasseurs et de leur réseau de sociétés locales de chasse à la conservation des milieux humides	Fédération nationale des chasseurs	Actions en cours mais reste à formaliser un suivi PNAMH	
	Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides			
	Axe 5.1 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée			
32	Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieux urbanisés »	MEDDE/DEB&DHUP mise en œuvre : Cerema	RAS	
33	Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides	DEB/DHUP mise en œuvre : Cerema	Travaux préparatoires engagés en vue de la réalisation d'une base ou "banque" de données et de REX sur MH et urbanisme	
34	Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation »	DEB/DHUP appui : Cerema	Action retardée mais réalisation lancée pour 2017 et 2018.	
35	Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation »	DEB/DHUP mise en œuvre : Cerema	Action à "relancer", pour programmer son développement dans la deuxième période du Plan.	
36	Prévenir les conflits d'usages sur les milieux humides en zones urbaine et périurbaine	MEDDE/CGDD&DEB mise en œuvre : Cerema	Développement d'une approche opérationnelle sur la 2e période du Plan.	
37	Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier	DHUP	La finalisation de la démarche est subordonnée à une prochaine actualisation du référentiel EcoQuartier.	

	Actions	Pilote	Observations mi-parcours	Mi-parcours
38	Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU Intercommunaux (PLUI)	DHUP	La façon de préconiser la prise en compte des milieux humides dans les documents d'urbanisme devra être définie pour une mise en œuvre à partir de 2018 . Le guide Plui ne comprend pas de déclinaisons thématiques.	
	Axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides dans les outre-mer			
39	Renforcer la prise en compte des milieux humides au sein des conventions « Mers régionales »	MEDDE/DEB-CI	Fiche action rédigée, suivi à définir pour PNAMH	
40	Poursuivre l'acquisition et l'amélioration des connaissances sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers) ACTION QUI SE DECLINE AVEC ACTIONS 41 ET 42	MOM / MEDDE	Travaux IFRECOR en cours, comme prévu	
41	Evaluer l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés de l'outre-mer français	MOM / MEDDE	Action réalisée	
42	Mener une évaluation des services rendus par les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)	MOM / MEDDE	Action réalisée	
43	Placer le tiers des mangroves des outre-mer français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 000 ha)	Conservatoire du littoral	Action finalisée, et va encore se renforcer	
44	Consolider le pôle relais « mangroves et zones humides outre-mer » et pérenniser le réseau interrégional d'observation des mangroves	Conservatoire du littoral	Pôle relais monté en charge et "installé", changement de portage mis en œuvre fin 2016	
45	Développer un observatoire des impacts du changement climatique sur les récifs coralliens et les écosystèmes associés (mangroves et herbiers)	MOM / MEDDE	Action démarrée dans le cadre du 4è Plan Ifrecor 2016-2020, à mettre en oeuvre	
	Axe 5.3 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides sur le littoral et les estuaires			
46	Organiser un colloque national sur la continuité écologique et le fonctionnement des milieux littoraux et estuariens Lien avec action 49	Onema	Action réalisée, suites en cours	
47	Poursuivre la dynamique de protection foncière des milieux humides littoraux et estuariens	CELRL	Action en cours comme prévu	
48a	Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte - Partie DEB	DEB-LM	Action en cours comme prévu	
48b	Promouvoir le rôle des milieux humides dans la gestion des risques littoraux et dans la gestion intégrée du trait de côte - Partie FMA	FMA	Action bien avancée	
49	Connaître et évaluer le potentiel des milieux littoraux pour l'accueil des populations piscicoles comme l'anguille européenne Lien avec action 46	FMA	Action désormais définie mais en attente de finalisation du plan de financement	
	Axe 6 : Mieux faire connaître les milieux humides et les services qu'ils rendent			
50	Achever la mise en œuvre du dispositif de communication- formation- sensibilisation (2012 - 2014), l'évaluer et donner une suite à cette première étape	ONEMA, SNPN	Action retardée mais en cours : bilan factuel réalisé et évaluation en cours (retardée) pour le précédent programme. En conséquence, retard des travaux de définition du prochain programme, toutefois déjà démarrés.	
51	Evaluer et valoriser le potentiel touristique des milieux humides, notamment en se basant sur les sites Ramsar	Ramsar France	Action en cours comme prévu	
52	Renforcer les démarches de communication événementielles sur les milieux humides	Ramsar France	Action très dynamique	