

2015

2016

2017

19.0 : Pilotage de l'action

GTh Agriculture,
GNMH

GTh Agriculture,
GNMH

GTh Agriculture,
GNMH

Fiche-action v0

19.1 : Poursuite du travail
de valorisation des
expériences positives

Etat des lieux des
PAT, contact du
réseau des CA,
actions d'animation

Réunion des PAT
élargie, actions
d'animation

Réunion des PAT
élargie, actions
d'animation

Tableau
récapitulatif
d'avancement
des PAT

Tableau
d'avancement
des PAT mis à
jour

Tableau
d'avancement
des PAT mis à
jour

19.2 : Etude des
réalisations des différents
réseaux d'acteurs

Contact des têtes de
réseau partenaires,
participation à des
réunions externes

Contact des têtes de
réseau partenaires,
participation à des
réunions externes

Contact des têtes de
réseau partenaires,
participation à des
réunions externes

19.3 : Identification des
facteurs de réussite et
conditions de pérennité

Analyse
qualitative des
projets terminés

Analyse
qualitative des
projets terminés

19.4 : Capitalisation des
expériences
économiquement viables

Diffusion des
résultats (PAT,
partenaires)

Diffusion des
résultats (PAT,
partenaires)

Document de
valorisation des
actions menées

